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ALDIR BLANC

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 03/2026

SELEGAO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE MARICA/RJ PARA FIRMAR TERMO DE EXECUGAO CULTURAL COM RECURSOS DA
POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB - PARA PESQUISA E FORMAGAO, PRODUGAO E

CIRCULAGAO CULTURAL.

ANEXO XVIIl - CRONOGRAMA

FASE 1 — PUBLICAGAO, IMPUGNAGAO E INSCRIGOES

Etapa | Descricao Periodo Observagéo

1 Publicagédo / Langamento do Edital 16/03/2026 Data fixa

2 Prazo para Impugnagao do Edital 16/03/2026 a 18/03/2026 3 dias uteis

3 Andlise e Resposta as Impugnagdes 20/03/2026 1 dia util

4 Periodo de Inscrigoes 23/03/2026 a 03/04/2026 Conforme edital

FASE 2 — ANALISE DAS COTAS E SELEGAO

Etapa | Descricao Periodo Observagéo

5 Divulgagao do Resultado Provisério das Cotas 08/04/2026 Data fixa

6 Recurso do Resultado das Cotas 09/04/2026 a 13/04/2026 3 dias uteis

7 Divulgagao do Resultado Final das Cotas 15/04/2026 Data fixa

8 Analise da Etapa de Selegao (Mérito Cultural) 13/04/2026 a 30/04/2026 Periodo interno da comissao
9 Divulgagao do Resultado Provisdrio da Sele¢do 05/05/2026 Data fixa

10 Recurso da Etapa de Sele¢ao 06/05/2026 a 08/05/2026 3 dias uteis

11 Divulgagao do Resultado Final da Sele¢cdo 18/05/2026 Data fixa
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12 Convocagao para Etapa de Habilitagao 18/05/2026 Imediata
FASE 3 — HABILITACAO

Etapa | Descricao Periodo Observagéo
13 Entrega da Documentagéo de Habilitagao 18/05/2026 a 22/05/2026 5 dias uteis
14 Resultado Provisério da Habilitagao 27/05/2026 Data fixa

15 Recurso da Etapa de Habilitagdo 28/05/2026 a 01/06/2026 3 dias uteis
16 Resultado Final da Habilitagao 03/06/2026 Data fixa
FASE 4 — FORMALIZAGAO E PAGAMENTO (CONTEMPLADOS)

Etapa | Descricao Periodo Observagéo
17 Empenho da Despesa 08/06/2026 a 09/06/2026 Procedimento interno
18 Assinatura do Termo de Execugao Cultural 10/06/2026 a 16/06/2026 5 dias Uteis
19 Pagamento da Premiagéo 16/06/2026 a 30/06/2026 Data estimada

Os prazos previstos no cronograma acima poderao sofrer alteragdes, a critério da Administragao Publica, através de aviso a ser publicado no site

oficial.
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